

Příloha č. 2.

Popis etap implementace Informačního a ekonomického software (dále jako „EIS“) v CDV

1. Předimplementační analýza

Délka trvání etapy:

6 týdnů od podpisu smlouvy

Účastníci řešení etapy:

Tým CDV definovaný vedoucím projektu + analytický tým dodavatele

Cíl etapy:

Cílem je podrobný popis stávající situace, kroků nutných pro implementaci, definici SW a HW prostředků nutných pro IEIS, definici rolí účastníků implementace, stanovení a popis harmonogramu implementace a vypracování Projektu nasazení EIS.

Výstup etapy:

Dokument Projekt nasazení EIS, vypracovaný Dodavatelem, který bude obsahovat popis výchozího stavu, HW a SW prostředků nutných pro implementaci EIS, popis nastavení serveru a klientských PC, definici rolí a úkolů při implementaci a další popis cílů této etapy. Jeho podpisem se ukončuje etapa Předimplementační analýzy. Dokument bude odsouhlasen a podepsán vedoucími týmů Dodavatele a Objednatele. Případné spory se budou řešit dohodou, případně se budou řešit na úrovni statutárních zástupců Dodavatele a Objednatele.

2. Implementace

Délka trvání etapy:

3 měsíce od konce předchozí etapy

Účastníci řešení etapy:

Tým CDV definovaný vedoucím projektu + implementační tým dodavatele

Cíl etapy:

Cílem etapy je funkční serverové a klientské řešení EIS včetně naimportovaných dat ze stávajícího EIS Fenix a mzdového SW Flux.

Fáze realizace:

1. Instalace systému, migrace dat ze stávajícího systému, nastavení systému pro potřeby CDV
2. Zprovoznění a nastavení komunikace s novým IIS

Výstup etapy:

Dokument Akceptační protokol implementace, vypracovaný Dodavatelem, který bude obsahovat popis HW a SW prostředků použitých při implementaci EIS, nastavení a konfigurací serveru a serverové části EIS a klientských PC. Jeho podpisem se ukončuje etapa Implementace. Dokument bude odsouhlasen a podepsán vedoucími týmů Dodavatele a Objednatele. Případné spory se budou řešit dohodou, případně se budou řešit na úrovni statutárních zástupců Dodavatele a Objednatele.

3. Testovací provoz

Délka trvání etapy:

1 měsíc od konce předchozí etapy

Účastníci řešení etapy:

Tým CDV definovaný vedoucím projektu + implementační tým dodavatele

Cíl etapy:

Cílem etapy je vyladění EIS a ověření jeho připravenosti pro produktivní provoz z hlediska funkčnosti, stability a rychlosti systému a ověření funkčnosti serverové a klientské řešení EIS včetně naimportovaných dat ze stávajícího EIS Fenix a mzdového SW Flux a systému zálohování a vyškolení klíčových uživatelů a administrátorů Zadavatele.

Výstup etapy:

Dokument Akceptační protokol testovacího provozu, vypracovaný Dodavatelem, který bude obsahovat popis uživatelských rolí a nastavení přístupových a datových oprávnění. Dokument bude odsouhlasen a podepsán vedoucími týmů Dodavatele a Objednatele. Jeho podpisem se ukončuje etapa Testovacího provozu a oboustranně odsouhlasuje připravenost pro Produktivní provoz. Případné spory se budou řešit dohodou, případně se budou řešit na úrovni statutárních zástupců Dodavatele a Objednatele.

4. Ostrý provoz - start

Délka trvání etapy:

3 měsíce od konce předchozí etapy.

Účastníci řešení etapy:

Tým CDV definovaný vedoucím projektu + implementační tým dodavatele

Cíl etapy:

Cílem etapy je donastavení parametrů systému a trvalé používání EIS ve standardním ostrém provozu. Po dobu této etapy bude zdarma dostupný Helpdesk dodavatele

Výstup etapy:

Dokument Předávací protokol, vypracovaný Dodavatelem. Dokument bude odsouhlasen a statutárními zástupci Dodavatele a Objednatele. Jeho podpisem se ukončuje Implementace EIS. Případné spory se budou řešit dohodou, případně se budou řešit na úrovni statutárních zástupců Dodavatele a Objednatele.