

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/2656/2011

(dále jen Dodatek 1)

uzavřený ve smyslu ustanovení § 536 Obchodního zákoníku v platném znění

mezi:

objednatel: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**
zastoupena: prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., MBA - ředitelem
adresa: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno

IČ: **44994575**
DIČ: **CZ44994575**
dále jen objednatel

a

zhotovitelem: **AKZ Stavby spol. s r.o.**
adresa: Polní 18, 664 44, Ořechov
IČ: 26253372
DIČ: CZ 26253372
bankovní spojení: KB Brno
číslo účtu: 27-8085880217
zastoupena: Richardem Zvolským – jednatelem společnosti

dále jen zhotovitel,

I. Předmět dodatku

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele vícepráce specifikované v Technickém listu změny 1 nutné k dokončení spisovny pro Dopravní VaV centrum.

Součástí této smlouvy je položkový rozpočet (příloha č.1), ve kterém jsou položkově specifikovány jednotlivé stavební práce, včetně použitých materiálů. Pokud bude v průběhu stavby objednatelem požadována změna materiálů nebo dodaných výrobků, bude o tomto sepsán zápis do stavebního deníku s podpisem obou smluvních stran. Součástí zápisu bude dohoda o důsledcích změn na cenu díla. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení těchto stavebních prací cenu dle článku II. této smlouvy.

II. Cena víceprací

Cena stavebních prací dle rozpočtu činí:

A. Demontáž kontaktního zateplovacího systému

Cena celkem bez DPH	19 163,00 Kč
DPH 20 %	3 832,60 Kč
Cena celkem včetně DPH	22 995,60 Kč

a je spolufinancována za prostředků Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace (OP VaVpI).

B. Zámečnické práce, pořízení ocelových zárubní

Cena celkem bez DPH	6 440,00 Kč
DPH 20 %	1 288,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 728,00 Kč

a je financována z vlastních prostředků objednatele.

Tato cena je dohodnutou pevnou cenou díla. Obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k dokončení díla.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy ve sjednané době:

Termín ukončení prací:	15. 12. 2011
------------------------	--------------


IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.
2. Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet


V Brně dne 6. 12. 2011

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Třeboňská 33a, 636 00 Brno
cdv@cdv.cz
IČ: 44 99 45 72
DIČ: CZ449945




.....
za objednatele

AKZ Stavby spol. s r.o.
Tikovická 23, 664 44 Ořechov
IČ: 262 53 372
DIČ: CZ26253372



.....
za zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Centrum dopravního výzkumu-vícepráce	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : AKZ Stavby, spol.s r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	8 650	
N PSV celkem	10 390	
ZRN celkem	19 040	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	19 040	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	19 040	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:  AKZ Stavby spol. s r.o. Tikovická 23, 664 44 Ořechov IČ: 262 53 372 DIČ: CZ26253372 ①	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	25 603 Kč
DPH	20 % činí :	5 121 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		30 724 Kč

Poznámka :

Stavba :	Centrum dopravního výzkumu-vícepráce
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	8 650	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	3 950	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	6 440	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 650	10 390	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Centrum dopravního výzkumu-vícepráce
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	61	Úprava zateplení okolo dveří,demontáž,montáž materiál ve specifikaci	hod	16,00	220,00	3 520,00
2	61	Úprava zateplení podhledu,demontáž,montáž materiálu ve specifikaci	hod	11,00	220,00	2 420,00
3	61	Úprava zateplení pro dozdní zdiva materiál ve specifikaci	hod	3,00	220,00	660,00
4	61	Specifikace-materiál pro opravu zateplení	soubor	1,00	1 250,00	1 250,00
5	61	Doprava	soubor	1,00	800,00	800,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				8 650,00
Díl: 1		Zemní práce				
6	622 32-1121.RV1	Demontáž zateplovacího systému	m2	28,80	153,00	4 406,40
7	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,40	218,50	87,40
8	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,60	24,40	39,04
9	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	soubor	1,00	1 250,00	1 250,00
10	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku	t	0,40	1 950,00	780,00
	Celkem za	1 Zemní práce				6 562,84
Díl: 730		Ústřední vytápění				
11	730	Přeložení radiátoru	soubor	1,00	3 950,00	3 950,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				3 950,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
12	767	Navýšení ceny za dodávku protipožární zárubně	soubor	1,00	5 240,00	5 240,00
13	767	Doprava	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				6 440,00

Technický list změny (TLZ) č.: 1

Datum předložení TLZ: 6.12.2011

SoD č.:

Ze dne: 13.10.2011

Projekt registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0064

Stavba: Centrum dopravního výzkumu - spisovna

Objekt: SO 01

Název změny: Centrum dopravního výzkumu - spisovna - vícepráce

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Úřad městské části Brno - Líšeň, odbor územního rozvoje a výstavby, vydal dne 22. 7. 2011 rozhodnutí o změně v užívání stavby č.j. MCLISEN 07816/2011/2700/VIT, kterým povolil změnu v užívání stavby v objektu budovy Centra dopravního výzkumu, v.v.i. Část garážového prostoru se drobnými stavebními úpravami, kterými se nezasahovalo do nosných konstrukcí, přestavěla na spisovnu. Vzhledem k nepřesnostem ve výkresové dokumentaci stávající budovy, ze kterých byl nucen projektant vycházet, se v průběhu provádění stavebních prací projevila potřeba provést níže popsané vícepráce.

Popis změny:

- 1) Při provádění díla dle SOD a PD bylo zjištěno, že se na celém stropě nachází nevyhovující zateplovací systém, který bylo nutno vzhledem k navrhované protipož. odolnosti nahradit.
- 2) V místě nového dveřního otvoru ze strany stávající chodby bylo nutno přemístit stávající radiátor ústředního topení.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Výše uvedené souhlasí s kontrolou na místě během realizace stavby.

Změna má vliv do následujících profesí:

Vícepráce HSV.

Přílohy:

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: ---

Orientační cenový dopad:

Odpočet:

- Kč

Přípočet:

30 724 Kč

Celkem:

30 724 Kč


Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

1

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Petr Poloušek			
Za TDI	Petr Věkytěl			
Za projektanta:	JOSEF KATOLICEJ IHTR a.s.			
Za zhotovitele:	AKZ Stavby spol. s r.o. Richard Zvolský - jednatel společnosti			AKZ Stavby spol. s r.o. Právní 18, 664 44 Ořechov IČO: 262 53 373 DIČ: CZ26253372



CZ.1.05/2.1.00/03.0064



VERZE 1.0

2 / 2

