

CZ.1.05/2.1.00/03.0064

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/3021/2012 uzavřené po dohodě podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Dodavatel:

CONSYMEA spol. s r.o.
se sídlem: Prštice, Hlavní 304, PSČ 664 46
zastoupené: Ing. Milan Vašíček, jednatel
IČ: 63483271
DIČ: CZ63483271
bankovní spojení: KB Brno – město
číslo účtu: 19-5157260217/0100
(dále jen „Dodavatel“)

Objednatel:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
se sídlem: Líšeňská 33a, 636 00, Brno
zastoupené: prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph. D., MBA, ředitel
IČ: 44994575
DIČ: CZ44994575
bankovní spojení: KB Brno – město
číslo účtu: 43-8294540227/0100
registrace: zapsané v rejstříku veřejných výzkumných institucí
(dále jen „Objednatel“)

Článek I.

- 1.1 Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo č. SML/3021/2012, jejímž předmětem byl návrh vývoj, realizace a montáž měřicího systému pro pasportizaci vybavení pozemních komunikací, jeho technická podpora, servis a nastavení.
- 1.2 Vzhledem k prodloužení dodavatele s plněním 2. etapy díla se smluvní strany dohodly na prodloužení doby poskytování plnění dle 4. etapy díla, jak je specifikováno v čl. II tohoto dodatku.

Článek II.

- 2.1. Vzhledem k prodloužení s plněním předchozích etap a následnému zkrácení doby poskytování 4. etapy díla byla odpovídajícím poměrem snížena částka sjednané ceny 4. etapy. Čl. III odst. 3.1. smlouvy o dílo tedy zní v části týkající se 4. etapy díla s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku následovně:

CZ.1.05/2.1.00/03.0064

4. etapa	Cena celkem: cena bez DPH	50.400,- Kč
	DPH 21%	10.548,- Kč
	Cena plnění s DPH	60.948,- Kč

2.2. Čl. IV odst. 4.3. smlouvy o dílo zní v části týkající se 4. etapy s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku následovně:

4. etapa – kontrola systému, zajištění technické podpory od 28.9.2013 do 31.12. 2014

2.3. Článek VI. odst. 6.1. smlouvy o dílo zní s účinností ode dne podpisu této smlouvy následovně:

Dodavatel přejímá záruku za jakost plnění jednotlivých částí díla v délce sjednané záruční doby, která činí 18 měsíců ode dne uvedení celého měřicího systému do trvalého provozu, tj. ode dne 22. 1. 2013, a po tu dobu garantuje obvyklé vlastnosti veškerého dodaného plnění.

2.4. V ostatním zůstává smlouva o dílo č. SML/3021/2012 beze změn.

Článek III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Dodavatel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V Prsticích dne: 20.12.2013

V Brně dne: 13.12.2013

Za Dodavatele:

Za Objednatele:


CONSYMEA
Hlavní 304, 664 46 Prstice
IČ: 63483271 DIČ: CZ63483271

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno

cdv@cdv.cz
IČ: 44 99 45 75
DIČ: CZ44994575

.....
Ing. Milan Vašíček
jednatel CONSYMEA spol. s r.o.

.....
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.